

Guatemala 31 de Agosto 2016
Informe 08-2016

Licenciado Juan Alberto Monzón Esquivel
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón Esquivel:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 6, y Acuerdo Ministerial Número 24** correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000061.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP), para coordinar actividades en Peten y Guatemala.
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de agosto.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.5. Reunión con directora técnica del IDAEH
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo en las siguientes actividades:*
 - 1.7. Continuación de documentación en túnel de saqueo sur de edificio B-15, subestructura Aurora II
 - 1.8. Excavación de edificio A-3 de la Acrópolis Oeste de Naranjo, fachada sur.
- 1.9. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo en las siguientes actividades:*
 - 1.10. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona noreste
 - 1.11. Relleno de edificio 3 de grupo La Bolsa, Naranjo.
 - 1.12. Excavación en patio del Grupo La Bolsa.

coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se han considerado problemas de abastecimiento de insumos para la restauración de edificios en Yaxha y Naranjo.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 3 metros en túnel de saqueo en fachada sur de edificio B-15, de Naranjo donde se sacó a luz el vano y un recinto de la subestructura Aurora II. También se removieron cuatro metros de escombros de la fachada sur del edificio A-3 de la Acrópolis Oeste. Fueron recolectadas muestras cerámicas policromas del basurero 6 de Naranjo.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 20 kilómetros cuadrados de la periferia noreste de Naranjo, para determinar si el saqueo ha continuado. Se identificaron cinco grupos residenciales adicionales. También se excavaron 20 metros² en área de plaza del grupo La Bolsa, y 25 m² en edificio 2 del grupo residencial Las Palomas, Naranjo.

En cuanto al programa de restauración, en el edificio B-18, Naranjo, se hizo un avance de 20 m² del cuerpo superior este, sector central. En el edificio B-24, se avanzaron 12 m² de la restauración a la altura del último cuerpo de la fachada sur, sector este. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m² en la consolidación del cuarto cuerpo este, sector norte. También se avanzó en la consolidación del segundo cuerpo oeste, sector norte.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo, El Pilar y San Clemente se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se hicieron arreglos al techo de laboratorio de técnicos en el sitio Naranjo, en un área aproximada de 20 m². También se hizo arreglos en techo de dormitorio de personal operativo en Naranjo, haciendo cambio de láminas.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se marcaron unos 1,000 tiestos del grupo La Bolsa de Naranjo. Fueron analizados y tabulados 4,000 tiestos cerámicos del grupo La Bolsa, Naranjo, y 1,500 del grupo Las Palomas. Se lavaron 1,500 tiestos del grupo Las Palomas. Se hizo labor de conservación a esculturas de estuco pintado del palacio de la realeza de Naranjo y también se hizo conservación a estelas resguardadas en la bodega lítica de Yaxha.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum.

Se editaron los reportes semestrales de los programas de arqueología y rescate en Naranjo.

- 1.13. Continuación de excavación en edificio 2 del grupo Las Palomas.
- 1.14. Excavación de plataforma 1 del Grupo Las Palomas, Naranjo.
- 1.15. Calco de planos de Juegos de Pelota de La Honradez

- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha en las siguientes actividades:*
- 1.17. Restauración al 65% de terraza del cuerpo superior este de edificio B-18, Naranjo.
- 1.18. Restauración al 65% del cuerpo superior sur templo B-24, Naranjo.
- 1.19. Consolidación del sector sur de la fachada oeste de edificio A-3, Naranjo.
- 1.20. Consolidación del cuarto cuerpo este templo 137, Yaxhá.

- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos para las siguientes actividades:*
- 1.22. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.23. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.24. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.25. Monitoreo y chapeo en sitio San Clemente.

- 1.26. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura.*
- 1.27. Se hicieron arreglos al techo de laboratorio de técnicos en campamento Naranjo.


- 1.28. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos para las siguientes actividades:*
- 1.29. Lavado de tiestos grupo Las Palomas de Naranjo.
- 1.30. Análisis de cerámica del grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.31. Análisis de cerámica del basurero 6 de Naranjo.
- 1.32. Conservación de estucos arquitectónicos.
- 1.33. Conservación de estelas en laboratorio lítico de Yaxha.

- 1.34. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.35. Atención a público.
- 1.34. Digitalización planos del sitio La Honradez.
- 1.35. Digitalización de fotografías impresas de Naranjo temporada 2002.
- 1.36. Edición de reporte técnico semestral programa de Rescate.
- 1.37. Edición de reporte técnico semestral del programa de arqueología.


2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos

Fueron digitalizadas fotografías impresas tomadas en Naranjo en la temporada del año 2002. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de julio, para la Delegación de Planificación; avances en la edición del reporte monográfico anual de de las intervenciones en el sitio arqueológico Naranjo, en el año 2015.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.

Eán Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN