

Guatemala 30 de Agosto 2019
Informe No. 01-2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 6662-2019, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 680-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "C" número 000106.

Actividades Realizadas:

1. Comisiones oficiales al Municipio de La Democracia, Escuintla para la supervisión del proyecto de Habilitación del Almacén de Colecciones del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".
2. Comisiones oficiales a la Ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para la supervisión del proyecto de Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antiguo, como continuidad a la fase 2 de la restauración del edificio.
3. Supervisión del proyecto de Reparación y Mantenimiento de las Cuatro Fachadas del Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida".
4. Elaboración de la planificación del proyecto de Remodelación de los Servicios Sanitarios, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal, del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".
5. Elaboración de la planificación del proyecto de Remodelación de los Servicios Sanitarios, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal, del Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Resultados Obtenidos:

1. Comisiones oficiales a entera conformidad al Municipio de La Democracia, Escuintla para la supervisión del proyecto de *Habilitación del Almacén de Colecciones del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne"*. Avance físico de obra de un 30%.
2. Comisiones oficiales a entera conformidad a la Ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para la supervisión del proyecto de *Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antiguo*, como continuidad a la fase 2 de la restauración del edificio. 45% de avance físico de obra.
3. Distintas visitas a entera conformidad para la supervisión del proyecto de *Reparación y Mantenimiento de las Cuatro Fachadas del Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida"*. Avance físico de un 35% de la obra.
4. Entrega de un 100% de la planificación (TDR y planimetría) del proyecto de *Remodelación de los Servicios Sanitarios, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal, del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne"*.
5. Avance de un 45% en la elaboración de la planificación del proyecto de *Remodelación de los Servicios Sanitarios, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal, del Museo Nacional de Arqueología y Etnología*.


No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,



Ricardo Rodolfo Chamalé Barrera

Vo.Bo.
c.c. archivo



Licda. Lesbya Karina López de Villatoro
Directora Técnica
Dirección Museos y Centros Culturales
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes