

Guatemala, 29 de Noviembre 2019

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondientes al mes de Noviembre del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 690-2019, y Acuerdo Ministerial Número 8- 2019**, para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie 910DF14F Número DTE: 3622456968

1. Actividades Realizadas

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de noviembre.
- 1.3. Coordinación con Administrador del Parque Yaxha.

- 1.4. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.5. Relleno de excavaciones realizadas en Patio Noroeste de Acrópolis Oeste.
- 1.6. Elaboración de planos de excavaciones en el edificio B-17, área de escalinata oeste, y área central de fachada oeste.
- 1.7. Relleno de excavaciones en recintos E-4 y E-5 de edificio B-15, fachada Este, Acrópolis Central.
- 1.8. Actualización de planos topográficos de edificios B-15 y B-17 de Acrópolis Central.
- 1.9. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones.
- 1.10. Actualización de registro fotográfico.

- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo*
- 1.12. Sigue restauración edificio B-24 penúltimo cuerpo sector esquina suroeste.
- 1.13. Sigue restauración de edificio 396 del Juego de Pelota de Yaxha.
- 1.14. Evaluación de fotos y planos producidos.
- 1.15. Registro fotográfico.

- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo*
- 1.17. Elaboración de planos de 5 grupos residenciales de periferia Norte.
- 1.18. Actualización de catálogo de grupos periféricos y planos producidos.

- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas.*
- 1.20. Limpieza y deshierbado en muros de los palacios B-14 y B-15 de Acrópolis Central de Naranjo.
- 1.21. Limpieza y deshierbado en palacios A-5 y A-7 de Acrópolis Oeste.
- 1.22. Limpieza y deshierbado en palacios P y Q de Nakum, Acrópolis Sur.

- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos.*
- 1.24. Atención y vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.25. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.26. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.

- 1.27. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.28. Arreglo de techos de cocina y dormitorio 2 de personal operativo.
- 1.29. Arreglo de camino de acceso al sitio Naranjo.
- 1.30. Se hizo bodega para almacenar cal en sitio Naranjo.
- 1.31. Construcción de gradas rústicas para subir a edificio C-6-Mirador

- 1.32. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio Arqueológico.*
- 1.33. Lavado de cerámica de grupo Las Palomas, Naranjo.
- 1.34. Marcado de materiales malacológicos de Naranjo.
- 1.35. Dibujo de tiestos especiales procedentes de Acrópolis Oeste.
- 1.36. Actualización de inventario de sillares tallados arquitectónicos.

- 1.37. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Documentación*
- 1.38. Atención al público en centro de documentación
- 1.39. Elaboración de Reporte de Logros para Dirección Técnica, mes noviembre.
- 1.40. Elaboración de reporte de metas para delegación de planificación noviembre 2019.
- 1.41. Avance de monografía 2018, anexos 1 y 2.
- 1.42. Continúa digitalización de dibujos de vasijas del sitio Naranjo.
- 1.43. Organización de dibujos y fotos de excavaciones en Acrópolis Oeste.

2. Resultados Obtenidos:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo y trabajos coordinados con la administración del Parque, como lo fue la restauración emergente del piso de la plataforma superior del edificio 216 de Yaxha. Con el coordinador administrativo del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos, acorde a programación del POA-2019. También se hicieron ajustes al calendario 2019 de actividades del DECORSIAP en el campo en Petén.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se rellenaron los pozos y trincheras en el patio noroeste de la Acrópolis Oeste. También se rellenaron las excavaciones en el basamento este de la Acrópolis Central. Por otra parte, se continuó con el proceso de liberación de escombros en 5 m del edificio B-24, en la esquina suroeste. Se labora en la edición de dibujos y planos de las excavaciones, previo a la elaboración del reporte monográfico anual.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se continuó con el reconocimiento y proceso de mapeo de grupos residenciales periféricos, de los cuales se concluyó con cinco grupos.

En relación al Programa de Restauración, se completaron 35 m² en el penúltimo cuerpo oeste del edificio B-24, hasta la esquina Suroeste. En relación al edificio B-17 quedó completa la impermeabilización de los 7 escalones de escalinata oeste, en un área estimada en 56 m². En relación al sitio de Yaxha, luego de terminar los trabajos emergentes en el edificio 216, se prosiguió con los trabajos de cierre de grietas en la estructura 396 del Juego de Pelota, en este caso se hizo un avance de 25 m².


En el programa de Mantenimiento y vigilancia, se aprovechó para realizar chapero de 4 plazas y una calzada en el área central de las ruinas de Naranjo, Nakum y El Pilar. También se hizo recorridos diarios en el área del centro y periferia cercana de las ruinas de Naranjo.

En cuanto al Programa de laboratorio arqueológico, se lavaron cerca de 800 tests cerámicos del grupo Las Palomas de Naranjo. También se procedió a marcar 950 ejemplares de materiales malacológicos. Se dibujaron 3 tests decorados, y se actualizó el inventario de sillares arquitectónicos decorados.


En el Programa de Conservación de monumentos y esculturas, se hizo un deshierbado en la fachada e interior de dos edificios tipo palacio de la Acrópolis Central de Naranjo (B-14 y B-15), en un área aproximada de 150 m². También se hizo mantenimiento en los patios A-5 y A-7 de la Acrópolis Oeste. En relación a las ruinas de Nakum, se hizo labor de deshierbado y control de vegetación de los edificios P y Q en un área aproximada de 90 m².

En el programa de Infraestructura se laboró en el arreglo de techos de la cocina y dormitorio 2 del personal operativo. Se avanzaron 80 m² en arreglo al camino de acceso al sitio Naranjo. Se construyó una bodega para almacenamiento de cal en el campamento de Naranjo, de un área de 11 m², con techo de lámina y piso de cemento.

En el Programa de Documentación, se produjeron documentos para la Dirección Técnica del IDAEH y la Delegación de Planificación. Se hizo una compilación de todos los dibujos y fotografías relacionados con excavaciones en el patio Noroeste de la Acrópolis Oeste. La monografía arqueológica 2018, quedó editada en los anexos 1 y 2 relacionados con inventarios de materiales óseos y de planos producidos. Se continuó con la digitalización de los dibujos de vasijas del sitio Naranja.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Lic. V. B. ... M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DCPCYH