

Guatemala, 31 de Julio de 2014  
Informe de Actividades 7-2014

**Licenciada**  
**Clariza Lisbeth Catellanos Díaz**  
**Viceministra de Cultural**  
**Su Despacho.**

**Estimada Licenciada Catellanos Díaz**

De la manera más atenta y respetuosa me dijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo No. 616-2014, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "A" numero 000084.

**Actividades Realizadas:**

- Reunión con Director de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas para verificar avances del SIC.
- Ingreso de 300 registros a la base de datos del SIC.
- Reunión con Viceministra de Cultura y sus asesores para discutir en relación a la Consolidación del SIC.
- Adquisición del Servicio de Hosting para el almacenamiento del Sitio Web y base de datos del Sistema de Información Cultural
- Envié de Oficios a las 4 Direcciones del Ministerio de Cultura y deportes para la recolección de información para alimentar la Base de Datos del SIC
- Recolección de Información para la base de Datos del SIC.
- Capacitación de la instancia encargada del Servicio Cívico para la recopilación de información física y de forma electrónica.
- Reunión con jefe del departamento de Voluntariado Cultural para solicitar su apoyo en la recopilación de información a través de los voluntarios culturales.


**Resultados Obtenidos:**

- Se enviaron diversas fichas a las 4 Direcciones del MCD, que servirán para la recopilación de datos que proveerá al SIC.
- Se reunió con la Viceministra de Cultura para verificar los avances del SIC



- Se comenzó a alimentar la base de datos del SIC teniendo como meta 400 registros para su lanzamiento oficial.
- Lanzamiento oficial el 28 de julio del 2014 del sitio web "sic.gob.gt"
- Se ha verificado el avance del Sistema de Información Cultural por el Director de Desarrollo Cultural y la Viceministra de Cultura y se han corregido errores para mejorar el funcionamiento del SIC.
- Se realizaron pruebas internas dentro del MCD para verificar el funcionamiento de la base de datos y la pagina del SIC antes de su lanzamiento oficial
- Se adquirió un servicio de Hosting por un año para el almacenamiento de la información recopilada para alimentar la base de datos del SIC

Atentamente.



Víctor Manuel Maldonado Ovalle

Vo.Bo.



DR. DEMETRIO COJTÍ CUXIL  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL  
Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES