

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No.34-2017. Corresponsiente del mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A y correlativo No. 00007**.

Actividades Realizadas:


1. Seguimiento a la alineación y nivelación del muro de fachada norte del segundo cuerpo escalonado de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Restauración del piso del primer cuerpo escalonado en la fachada norte.
3. Inicio de la restauración en la segunda fila de sillares del segundo cuerpo escalonado de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Excavación del Pozo No. 58.
5. Excavación del Pozo No. 59.
6. Excavación del Pozo No. 60.
7. Excavación del Pozo No. 61


Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles de inicio la alineación y nivelación de la segunda fila de sillares en el segundo cuerpo de sustentación abarcando 43.50m de largo por 0.30m de alto. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles de inicio a la restauración del andén superior del primer cuerpo escalonado a lo largo de 44.50m por 0.10m de grosor, aplicando una capa de mezcla con pedrín de 1, ½ y ¼” de grosor, con un desnivel de 0.02m hacia el norte. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles y ayudantes inicien la alineación y nivelación en la segunda fila de sillares del segundo cuerpo de sustentación, colocando sillares de punta nuevos en lugares con evidencia de originales de punta ya quebrados y embonado en sectores sin evidencia a una altura de 0.30m a lo largo de 43.50m. (Inciso a, b y c)

4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que coordine con el excavador Reyes Murcia Pérez y su ayudante Marvin Romeo Juárez Arévalo, inicien la excavación del Pozo No. 58 en la fachada este abarcando el primero y segundo cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con medidas de 6.00m X 6.00m para dejar al descubierto la evidencia del muro de fachada que puedan presentar. (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que coordine con el excavador Placido Aldana y su ayudante Víctor Mariano Morales Montejo, inicien la excavación del Pozo No. 59 en la fachada oeste abarcando el primero y segundo cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con medidas de 6.00m X 6.00m para dejar al descubierto la evidencia del muro de fachada que puedan presentar. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que coordine con el excavador Placido Aldana y su ayudante Víctor Mariano Morales Montejo, inicien la excavación del Pozo No. 60 hacia el sur, en la fachada oeste abarcando el primero y segundo cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con medidas de 6.00m X 6.00m para dejar al descubierto la evidencia del muro de fachada que puedan presentar. (Inciso a, b y c)
7. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que coordine con su ayudante Marvin Romeo Juárez Arévalo, inicien la excavación del Pozo No. 61 hacia el sur, en la fachada este abarcando el primero y segundo cuerpo de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Con medidas de 6.00m X 6.00m para dejar al descubierto la evidencia del muro de fachada que puedan presentar. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)


Miguel Ejercerchiano Acosta Zac


Olima Dumas Guindaro
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural