



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala 08 de abril de 2,024  
Oficio DPMI-DGA 092-2024

Licenciada  
**Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente



Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito seguimiento administrativo del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de marzo del presente, para lo anterior se adjunta: comprobante de ejecución de metas por programa, copia del oficio del supervisor de la obra y captura de seguimiento administrativo; lo anterior para que sea remitido a los órganos correspondientes.

De usted con estima y consideración,

  
MSc. Freddy Istoj Chan  
Delegado de Planificación y  
Modernización Institucional  
Dirección General de las Artes

Atentamente,

Vo.Bo.

  
Licda. Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Director Técnico III  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Son 3 folios inclusive

C.c. Archivo  
Dirección Genral de las Artes

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Metro cuadrado	Estructura : (Pr-sp-Py) 11-0-1	Unidad de Medida	Ejecutado
299346	Programa : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA			Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Periodo/Mes : marzo


SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA	11-0-1	Metro cuadrado	.00



MSc. Erika Tistei Chan  
Directora Ejecutiva de Programacion  
Delegada del Planificacion y  
Modernizacion Institucional  
Direccion General de las Artes



Lic. María Yaseliv Aulanta de Ojeda  
Directora Técnica III  
Direccion General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes



**Seguimiento de Proyectos**

Usuario: LORENZO FROLAN TISTO CHAN (MCD056)  
 Rol: Ingresar, modificar y eliminar  
 Proyecto: 2024 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEI ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA  
 Ejecucion 2024: (ACTIVO) Avance Financiero: 0.00% - Avance Físico 0.00%  
 NOG's: - NEC's:

**-SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO -**

**Exito!**  
Fecha grabada.

OPCIONES >

Selecciona la fecha que desea consultar o el botón de "NUEVA" para agregar.

Ejerc.	Fase	Fecha
2024	Ejecucion	08/04/2024
2024	Ejecucion	07/03/2024
2024	Ejecucion	03/02/2024

Ejercicio	2024
Fase	Ejecucion
Fecha	08/04/2024
Problema	El Proyecto Construcción Estadio de la Danza Centro Cultural Miguel Angei Asturias Guatemala, Sistema, Continúa Temporal.
Acciones	
Responsable	Ana Olivia Castañeda Arriola





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 09 de abril de 2024  
**OFICIO DPM/DGDR 135-2024**

Licenciada  
Mariela Alejandra Morataya  
Directora de Planificación y  
Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Su Despacho



Licenciada Morataya:

Por este medio me dirijo a usted para solicitar la asociación en el módulo Programa/Meta del Sistema Nacional de Inversión Pública de los proyectos de infraestructura física que estarán en ejecución en el presente ejercicio fiscal. Adjunto cuadro con los nombres de los proyectos del mes de marzo.

Lo requerido obedece a la necesidad de dar mejor seguimiento de ejecución de metas físicas a los proyectos de inversión.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
**Baylor Jeannette Pensamiento Pérez**  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Metro cuadrado			
(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1			
225052	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (GIMNASIO MUNICIPAL) VILLA DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	390.91
239681	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SONGOTONGO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.18
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.41
298934	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN JOSÉ, SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Metro cuadrado	251.82
299365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	138.50

Periodo/Mes : marzo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
 Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad / medida	Ejecutado
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13-0-1	Metro cuadrado	390.91

**Baylor Jeannette Pensamiento Pérez**  
 Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
 Dirección General del Deporte y la Recreación  
 Ministerio de Cultura y Deportes

Firma encargado de Planificación



Firma y sello Autoridad maxima  
 Mgr. Mario Alfonso Heredia de León  
 Director General del Deporte y la Recreación  
 Viceministerio del Deporte y la Recreación  
 Ministerio de Cultura y Deportes