



Séptimo informe de monitoreo del proyecto “Promoción y difusión del libro a través de la creación de espacios que contribuyan a la lectura, para el año 2024”, ejecutado por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala

De acuerdo con lo reportado por parte de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, en el informe correspondiente al mes de octubre 2014, enviado con fecha 8 de noviembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

-En el mes de octubre de 2024, se finalizó con una ejecución física del 100% de las metas establecidas en el convenio interinstitucional. Con la realización de 3 ferias:

1. Feria Regional Libro al Viento Retalhuleu, la cual se realizó del 25 al 28 de abril.
2. Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA), la cual se realizó del 4 al 14 de julio.
3. Feria Regional Libro al Viento en Chiquimula, del 26 al 29 de septiembre.

Por lo que de los Q2 millones otorgados por el Ministerio de Cultura y Deportes a la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, hasta el mes de octubre se ejecutaron Q249,720.75 un total del 99.998% del presupuesto, por lo que, a la fecha se cuenta con un saldo de Q33.95.