



Ministerio de
Cultura y Deportes

COPIA

Guatemala, 14 de mayo de 2026
Oficio No. **DIPLAMI-461-2026/MAMC/jclr**

Señor Secretario:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándoles éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

Por este medio en cumplimiento a lo establecido en artículo 17 Bis del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento; sírvase encontrar adjunto el **Primer Informe Cuatrimestral** del Ejercicio Fiscal 2026 del Ministerio de Cultura y Deportes, así como el reporte emitido en el Sistema de Planes -SIPLAN- debidamente firmado para la máxima autoridad de este Ministerio de Cultura y Deportes; para su conocimiento y efectos pertinentes.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Licda. Mariela Alejandra Morúa Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes



Licenciado

Carlos Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho

Archivo DIPLAMI

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

MICUDE

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Entidades de arte y cultura que reciben aportes por convenios bilaterales	Aporte	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	13,155,137.00	2	21,155,137.00	Ejecución financiera	6,000,000		136,322.55	4,499,801.94	10,636,124.49	50.28	80.85
Entidades de arte y cultura que reciben aportes por convenios bilaterales	Aporte	Física	1,00	0	1,00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	13,155,137.00	2	21,155,137.00	Ejecución financiera	6,000,000	0	136,322.55	4,499,801.94	10,636,124.49	50.28	80.85
Entidades de patrimonio cultural que reciben aportes por convenios bilaterales	Aporte	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	11,037,000.00	0	11,037,000.00	Ejecución financiera	1,000,000	1,112,086.66	1,087,913.34	1,100,000	4,300,000	38.96	38.96
Entidades de patrimonio cultural que reciben aportes por convenios bilaterales	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	11,037,000.00	0	11,037,000.00	Ejecución financiera	1,000,000	1,112,086.66	1,087,913.34	1,100,000	4,300,000	38.96	38.96

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicafinanciera	Inical anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución físicafinanciera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de apoyo y gestión administrativa y financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución Física	0	2	1	0	3	25	25.00
		Financiera	46,192,306.00	5	50,009,031.00	Ejecución financiera	2,637,694.17	2,810,873.83	3,224,643.36	3,061,819.9	11,735,031.26	23.47	25.40
Servicios de apoyo y gestión administrativa y financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0	2	1	0	3	25	25.00
		Financiera	46,192,306.00	5	50,009,031.00	Ejecución financiera	2,637,694.17	2,810,873.83	3,224,643.36	3,061,819.9	11,735,031.26	23.47	25.40
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	1,616,294.00	2	1,799,569.00	Ejecución financiera	152,445.98	129,609.03	125,875	125,730	533,660.01	29.65	33.02
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	1,616,294.00	2	1,799,569.00	Ejecución financiera	152,445.98	129,609.03	125,875	125,730	533,660.01	29.65	33.02

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Fecha: 11/05/2026
 Pagina 3 de 32

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisicas/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Entidades del deporte y la recreación reciben aporte por convenio bilateral	Aporte	Fisica	1,00	0	1,00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	9.212.740,00	0	9.212.740,00	Ejecución financiera	0	0	0	9.212.740	9.212.740	100	100,00
Entidades del deporte y la recreación reciben aporte por convenio bilateral	Documento	Fisica	1,00	0	1,00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	9.212.740,00	0	9.212.740,00	Ejecución financiera	0	0	0	9.212.740	9.212.740	100	100,00
Servicios de atención a género	Documento	Fisica	1,00	1	11,00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financiera	50.000,00	1	50.000,00	Ejecución financiera	0	0	0	19.300	19.300	38,6	38,60
Servicios de atención a género	Documento	Fisica	12,00	1	11,00	Ejecución fisica	0	0	1	0	1	9,09	8,33
		Financiera	50.000,00	1	50.000,00	Ejecución financiera	0	0	0	19.300	19.300	38,6	38,60

acción estratégica:

Sin Resultado

Eje estratégico:

acción estratégica:

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fiscales/financiera	Inicial anual	Numero de reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fiscales/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	Fisica	427.00	5	494.00	Ejecución fisica	2	41	85	47	175	35.43	40.98
		Financiera	46,245,820.00	14	69,475,412.00	Ejecución financiera	3,889,233.92	3,338,424.08	3,698,411.27	5,099,652.57	16,025,721.04	23.07	34.65

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Crecientos de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	Fisica	312.00	5	383.00	Ejecución fisica	2	35	68	39	144	37.6	46.15
		Financiera	34,771,690.00	8	55,417,321.00	Ejecución financiera	3,042,773.28	2,575,868.23	2,774,482.21	4,089,046.79	12,482,172.51	22.52	35.90
Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	Evento	Fisica	113.00	1	117.00	Ejecución fisica	0	6	17	8	31	26.5	26.96
		Financiera	11,474,130.00	6	14,056,091.00	Ejecución financiera	646,460.64	762,565.85	923,923.06	1,070,603.78	3,543,549.33	26.21	30.88
Artistas y Retiados que reciben asistencia técnica organizativa y reconocimientos por su labor	Persona	Fisica	108.00	0	108.00	Ejecución fisica	0	1	39	23	63	58.33	58.33
		Financiera	10,750,748.00	9	14,526,412.00	Ejecución financiera	142,409.42	440,079.26	2,177,782.91	1,380,919.74	4,141,191.33	28.51	38.52
Artistas y Metiados independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	Persona	Fisica	80.00	0	80.00	Ejecución fisica	0	0	39	22	61	76.25	76.25
		Financiera	8,736,075.00	8	12,924,739.00	Ejecución financiera	142,409.42	359,596.76	2,150,975.05	1,328,035.74	3,981,016.97	30.8	45.57

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicia anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					Total	% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Artistas y literatos que reciben reconocimiento por su labor artística y cultural	Persona	Física	28.00	0	28.00	Ejecución física	0	1	0	1		2	7.14	7.14
		Financiera	2,014,673.00	1	1,601,673.00	Ejecución financiera	0	80,482.5	26,807.86	52,884		160,174.36	10	7.85
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1		4	33.33	33.33
		Financiera	72,208,750.00	12	24,971,833.00	Ejecución financiera	1,016,674.65	1,240,973.39	1,432,530.23	1,357,296.64		5,047,474.91	20.21	6.59
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1		4	33.33	33.33
		Financiera	72,208,750.00	11	20,971,833.00	Ejecución financiera	1,016,674.65	1,240,973.39	1,432,530.23	1,357,296.64		5,047,474.91	24.07	6.59
SNIP 299346-CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0		0	0	0.00
		Financiera	0.00	1	4,000,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0		0	0	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Fecha: 11/05/2026
 Página: 8 de 32

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisicas/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	Persona	Fisica	2,000.00	0	2,000.00	Ejecución fisica	0	700	400	400	1,500	75	75.00
		Financiera	18,386,096.00	8	42,422,769.00	Ejecución financiera	1,535,268.4	1,699,628.13	2,747,764.15	2,540,891.85	8,523,552.53	20.09	46.35
Personas beneficiadas con difusión cultural, artistica y literaria	Persona	Fisica	10,691.00	2	10,491.00	Ejecución fisica	860	969	895	850	3,574	34.07	33.43
		Financiera	53,315,942.00	18	34,625,523.00	Ejecución financiera	1,210,199.3	1,132,465.98	1,298,579.04	2,470,420.48	6,111,664.8	17.65	11.46
Personas beneficiadas con difusión cultural, artistica y literaria	Persona	Fisica	10,000.00	2	9,800.00	Ejecución fisica	850	950	863	809	3,472	35.43	34.72
		Financiera	2,108,304.00	3	2,434,884.00	Ejecución financiera	53,713.7	68,649.19	78,950.04	261,601.3	462,914.83	19.01	21.96
Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	Persona	Fisica	151.00	0	151.00	Ejecución fisica	8	9	8	28	53	35.1	35.10
		Financiera	6,607,651.00	5	5,157,164.00	Ejecución financiera	136,155.82	119,455.72	192,093.99	657,991.91	1,104,697.44	21.42	16.72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisca/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisca/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	Documento	Fisica	1,760.00	0	1,760.00	Ejecución fisica	85	125	142	158	510	28.98	28.98
		Financiera	2,640,004.00	4	3,213,704.00	Ejecución financiera	106,240.09	116,493.86	196,372.27	285,854.35	704,960.57	21.94	26.70
Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	Documento	Fisica	1,760.00	0	1,760.00	Ejecución fisica	85	125	142	158	510	28.98	28.98
		Financiera	2,640,004.00	4	3,213,704.00	Ejecución financiera	106,240.09	116,493.86	196,372.27	285,854.35	704,960.57	21.94	26.70
Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	Persona	Fisica	4,600.00	0	4,600.00	Ejecución fisica	0	1,100	1,200	600	2,900	63.04	63.04
		Financiera	24,203,599.00	11	47,882,289.00	Ejecución financiera	1,535,268.4	2,360,528.13	4,211,169.15	3,576,577.6	11,683,543.28	24.4	48.27
Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	Persona	Fisica	2,600.00	0	2,600.00	Ejecución fisica	0	400	800	200	1,400	53.85	53.85
		Financiera	5,815,501.00	3	5,459,500.00	Ejecución financiera	0	660,900	1,463,405	1,035,685.75	3,159,990.75	57.88	54.34

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 21.1% la participación de personas en las diferentes disciplinas del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,468 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	Persona	Física	540.00	0	540.00	Ejecución física	2	10	24	13	49	9.07	9.07
		Financiera	44,599,987.00	10	27,033,475.00	Ejecución financiera	1,021,329.78	344,361.07	1,027,535.01	1,550,826.67	4,544,052.53	16.81	10.19

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2032, se ha incrementado al 5.1% la práctica de elementos identitarios y expresiones culturales en la población en general (de 54,896 personas atendidas en 2023 a 57,685 al 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Direccion y Coordinacion	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0	1	1	1	3	25	25.00
		Financiera	11,943,040.00	4	12,600,000.00	Ejecución financiera	676,252.26	739,603.72	900,581.05	913,824.39	3,230,261.42	25.64	27.05
		Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0	1	1	1	3	25	25.00
Direccion y Coordinacion	Documento	Financiera	11,943,040.00	4	12,600,000.00	Ejecución financiera	676,252.26	739,603.72	900,581.05	913,824.39	3,230,261.42	25.64	27.05

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2032, se ha incrementado al 5,1% la práctica de elementos identitarios y expresiones culturales en la población en general (de 54,896 personas atendidas en 2023 a 57,685 al 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas que participan en actividades de expresiones culturales tradicionales en el marco de la revitalización cultural	Persona	Física	6.370.00	1	10.870.00	Ejecución física	16	1.120	970		2.106	19,37	33,06
		Financiera	6.278.151,00	17	6.074.433,00	Ejecución financiera					0	0	0,00
Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción desde el reconocimiento de la equidad de etnia y género	Persona	Física	650.00	0	650.00	Ejecución física	0	0	150	110	260	40	40,00
		Financiera	630.370.00	3	574.300.00	Ejecución financiera	0	0	0	65.051,5	65.051,5	11,33	10,32
Personas beneficiadas con formación y eventos de promoción sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	Persona	Física	1.500.00	0	1.500.00	Ejecución física	16	250	120	120	506	33,73	33,73
		Financiera	826.540.00	4	856.415.00	Ejecución financiera	7.775	9.875	11.305	108.907	137.862	16,1	16,68
Personas beneficiadas con insumos, capacitación y promoción para la revitalización y mejoramiento de las industrias culturales y desarrollo económico	Persona	Física	775.00	0	775.00	Ejecución física	0	75	200	0	275	35,48	35,48
		Financiera	322.142.00	3	385.599.00	Ejecución financiera	0	0	2.511	28.988	31.499	7,96	9,76

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2032, se ha incrementado al 5,1% la práctica de elementos identitarios y expresiones culturales en la población en general (de 54,896 personas atendidas en 2023 a 57,685 al 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas que participan en eventos académicos, científicos y de intercambio cultural en el marco de la revitalización cultural	Persona	Física	3,445.00	1	7,945.00	Ejecución física	0	795	500	250	1,545	19.45	44.85
		Financiera	4,438,499.00	7	4,248,119.00	Ejecución financiera	151,350.09	128,395	128,395	1,356,996.87	1,765,138.96	41.55	39.24
Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	Entidad	Física	747.00	1	723.00	Ejecución física	0	45	48	53	146	20.19	19.54
		Financiera	4,309,280.00	17	4,625,000.00	Ejecución financiera	182,317.84	183,073.57	213,101.18	489,886.47	1,068,379.06	23.1	24.79
Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	Entidad	Física	353.00	1	563.00	Ejecución física	0	45	30	30	105	18.65	29.75
		Financiera	668,272.00	6	1,083,625.00	Ejecución financiera	0	0	1,756	125,144.12	126,900.12	11.71	18.99
Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	Entidad	Física	144.00	1	146.00	Ejecución física	0	0	18	18	36	24.83	25.00
		Financiera	1,333,704.00	6	1,163,697.00	Ejecución financiera	28,000	28,000	47,240.5	176,205.7	279,446.2	24.01	20.95

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Fecha 11/05/2026
Página 12 de 32

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2032, se ha incrementado al 5.1% la práctica de elementos identitarios y expresiones culturales en la población en general (de 54,896 personas atendidas en 2023 a 57,685 al 2032)

Productos/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					Total	% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	Entidad	Física	290.00	1	15.00	Ejecución física	0	0	0	5		5	33.33	2.00
		Financiera	2,307,304.00	5	2,317,678.00	Ejecución financiera	154,317.84	155,073.57	164,104.68	188,536.65		682,032.74	27.84	28.69
Personas beneficiadas con eventos de promoción cultural	Persona	Física	8,972.00	1	99,655.00	Ejecución física	600	1,410	18,215	8,730		28,955	29.06	322.73
		Financiera	10,469,529.00	19	28,000,567.00	Ejecución financiera	990,844.57	1,172,952.29	1,301,235.35	2,285,754.83		5,750,787.04	20.54	54.33
Personas beneficiadas con eventos culturales para la promoción de los elementos identitarios de las culturas	Persona	Física	4,045.00	1	61,483.00	Ejecución física	300	810	11,855	5,555		18,520	30.12	457.85
		Financiera	1,025,020.00	11	17,123,938.00	Ejecución financiera	990,844.57	1,172,952.29	1,301,235.35	1,765,427.63		5,230,459.84	30.54	510.28
Personas beneficiadas con formación para la promoción, gestión y voluntariado cultural	Persona	Física	4,927.00	1	38,172.00	Ejecución física	300	600	6,560	3,175		10,635	27.86	215.85
		Financiera	9,444,509.00	8	10,876,629.00	Ejecución financiera	0	0	0			520,327.2	4.78	5.51

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Fecha 11/05/2026
 Pagina 13 de 32

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en un 55,0% la cobertura del registro de bienes patrimoniales (De 5,000 en 2023 a 7,757 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Registro de Bienes Culturales en Beneficio de Personas y Entidades	Registro	Fisica	5,700.00	1	6,610.00	Ejecución Fisica	289	413	558	412	1,672	26.3	29.33
		Financiera	6,377,752.00	7	6,981,511.00	Ejecución financiera	382,997.57	349,399.09	367,819.45	491,026.94	1,591,243.05	22.79	24.95
Registro de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles en Beneficio de Personas Individuales y Juridicas	Documento	Fisica	5,550.00	1	6,460.00	Ejecución Fisica	289	398	543	397	1,627	26.19	29.32
		Financiera	4,599,398.00	5	4,403,393.00	Ejecución financiera	122,637.86	151,965	152,969.1	243,794.67	671,356.63	15.25	14.69
Registro de Hallazgos de Valor Cultural en Atlas Arqueológico	Registro	Fisica	150.00	0	150.00	Ejecución Fisica	0	15	15	15	45	30	30.00
		Financiera	1,808,354.00	2	2,578,118.00	Ejecución financiera	260,359.71	197,434.09	214,850.35	247,242.27	919,886.42	35.68	50.87
Usuarios Beneficiados con el Patrimonio Bibliográfico y Documental	Persona	Fisica	16,550.00	1	17,300.00	Ejecución Fisica	1,460	1,330	1,580	1,510	5,900	34.1	35.65
		Financiera	18,592,738.00	7	15,724,285.00	Ejecución financiera	755,967.24	681,626.87	1,631,559.51	1,636,543.24	4,705,696.86	29.93	25.32

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en un 55,0% la cobertura del registro de bienes patrimoniales (De 5,000 en 2023 a 7,757 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Usuarios Beneficiarios con el Patrimonio Bibliográfico y Documental	Persona	Física	16,550.00	1	17,300.00	Ejecución física	1,460	1,330	1,580	1,530	5,900	34.1	35.65
		Financiera	18,582,728.00	7	15,724,285.00	Ejecución financiera	755,967.24	681,626.87	1,631,559.51	1,636,543.24	4,705,696.86	29.93	25.32
Visitantes Atendidos en los Museos	Persona	Física	358,752.00	1	354,375.00	Ejecución física	23,156	20,946	24,548	27,278	95,928	27.07	26.74
		Financiera	57,103,118.00	9	46,834,243.00	Ejecución financiera	1,635,026.32	1,623,723.91	1,802,174.56	2,352,647.21	7,413,572	15.83	12.98
Visitantes Atendidos en los Museos	Persona	Física	358,752.00	1	354,375.00	Ejecución física	23,156	20,946	24,548	27,278	95,928	27.07	26.74
		Financiera	57,103,118.00	9	46,834,243.00	Ejecución financiera	1,635,026.32	1,623,723.91	1,802,174.56	2,352,647.21	7,413,572	15.83	12.98
Visitantes Atendidos en el Parque Nacional Tikal	Persona	Física	342,688.00	1	414,540.00	Ejecución física	45,566	32,265	32,610	45,972	156,413	37.73	45.64
		Financiera	40,781,630.00	4	39,901,820.00	Ejecución financiera	1,387,541.83	1,338,846.45	2,227,419.34	2,908,052.34	7,861,859.96	19.65	19.23

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en un 55,0% la cobertura del registro de bienes patrimoniales (De 5,000 en 2023 a 7,757 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisiofinancieras	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisiofinanciera	Ejecución ter cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Visitantes Atendidos en el Parque Nacional Itkal	Persona	Fisica	342.058.00	1	414.540.00	Ejecución fisica	45.566	32.265	32.610	45.972	156.413	37.73	45.64
		Financiera	40.781.630.00	4	39.901.820.00	Ejecución financiera	1.367.541.83	1.338.846.45	2.227.419.34	2.908.052.34	7.841.659.96	19.65	19.23
Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles	Documento	Fisica	6.911.00	0	6.911.00	Ejecución fisica	100	122	152	302	676	9.78	9.78
		Financiera	12.311.380.00	3	14.542.165.00	Ejecución financiera	923.314.46	882.996.74	917.176.03	928.956.51	3.652.445.74	25.12	29.67
Restauración de Bienes Culturales Muebles	Documento	Fisica	22.00	0	22.00	Ejecución fisica	0	2	2	2	6	27.27	27.27
		Financiera	2.944.745.00	1	2.981.638.00	Ejecución financiera	88.000	87.000	90.000	95.886	360.886	12.1	12.26
Restauración y Conservación de Bienes Culturales Inmuebles	Documento	Fisica	6.889.00	0	6.889.00	Ejecución fisica	100	120	150	300	670	9.73	9.73
		Financiera	9.366.635.00	2	11.560.527.00	Ejecución financiera	835.314.46	795.996.74	827.176.03	833.070.51	3.291.557.74	28.47	35.14

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en un 55.0% la cobertura del registro de bienes patrimoniales (De 5,000 en 2023 a 7,757 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Visitantes Atendidos en Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural	Persona	Física	706,744.00	1	632,674.00	Ejecución física	64,556	42,129	43,197	52,589	202,471	32	28.65
		Financiera	58,106,682.00	14	55,191,393.00	Ejecución financiera	3,048,560.92	2,896,709.59	3,272,172.17	3,202,269.08	12,419,701.76	22.5	21.37
Restauración y Preservación de Edificios y Monumentos Prehispánicos	Metro cuadrado	Física	9,500.00	0	9,500.00	Ejecución física	450	860	860	860	3,030	31.89	31.89
		Financiera	10,311,165.00	4	10,796,165.00	Ejecución financiera	580,658	519,000	598,172	616,366.67	2,374,196.67	21.99	23.03
Visitantes Atendidos en Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural	Persona	Física	706,744.00	1	632,674.00	Ejecución física	64,556	42,129	43,197	52,589	202,471	32	28.65
		Financiera	47,795,517.00	10	44,393,228.00	Ejecución financiera	2,467,892.89	2,317,709.59	2,674,000.17	2,585,902.41	10,045,505.06	22.63	21.02
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	31,565,511.00	6	32,079,376.00	Ejecución financiera	1,141,579.02	1,152,984.57	1,440,533.57	3,046,014.94	6,784,112.1	21.15	21.49

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

-

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en un 55.0% la cobertura del registro de bienes patrimoniales (De 5,000 en 2023 a 7,757 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Direccion y Coordinación	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución Fisica	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	31,565,511.00	6	32,079,376.00	Ejecución financiera	1,141,579.02	1,152,994.57	1,443,533.57	3,046,014.94	6,784,112.1	21.15	21.49
Personas Capacitadas para la Salvaguarda del Patrimonio Intangible	Persona	Fisica	1,170.00	1	2,043.00	Ejecución Fisica	5	50	100	120	275	13.46	23.50
		Financiera	1,248,189.00	3	2,089,397.00	Ejecución financiera	105,073	96,350	112,745.21	104,156.67	418,324.88	20.02	33.51
Personas Capacitadas para la Salvaguarda del Patrimonio Intangible	Persona	Fisica	1,170.00	1	2,043.00	Ejecución Fisica	5	50	100	120	275	13.46	23.50
		Financiera	1,248,189.00	3	2,089,397.00	Ejecución financiera	105,073	96,350	112,745.21	104,156.67	418,324.88	20.02	33.51

Eje estratégico:

-

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2,110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL		
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Evento	Física	314.00	0	314.00	Ejecución física	1	43	31	42	117	37.26	37.26
		Financiera	19,455,945.00	7	27,229,981.00	Ejecución financiera	89,612.89	921,044	182,539.19	4,939,563.33	6,132,759.41	22.52	31.52
Eventos de exhibición y práctica de juegos ancestrales y tradicionales	Evento	Física	157.00	0	157.00	Ejecución física	0	6	7	17	30	19.11	19.11
		Financiera	4,403,124.00	3	3,967,264.00	Ejecución financiera	22,258.06	23,000	23,000	242,789	311,047.06	7.84	7.06
Festivales deportivos y recreativos realizados para promover el acceso a la actividad física, el deporte no federado y no escolar	Evento	Física	157.00	0	157.00	Ejecución física	1	37	24	25	87	55.41	55.41
		Financiera	15,052,821.00	4	23,262,717.00	Ejecución financiera	67,354.83	898,044	159,539.19	4,696,774.33	5,821,712.35	26.03	38.68
Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	Física	243,942.00	0	243,942.00	Ejecución física	7,476	16,744	9,531	13,731	41,482	17	17.00
		Financiera	26,462,576.00	1	26,517,908.00	Ejecución financiera	408,486.14	53,720	1,035,555.4	929,966.4	3,327,707.94	12.55	12.58

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125,0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicasFinanciera	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución físicaFinanciera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	Persona	Física	243,942.00	0	243,942.00	Ejecución física	7,476	10,744	9,531	13,731	41,482	17	17.00
		Financiera	26,462,576.00	1	26,517,908.00	Ejecución financiera	408,406.14	53,720	1,335,555.4	929,966.4	3,327,107.94	12.55	12.58
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación física	Persona	Física	3,880,500.00	0	3,880,500.00	Ejecución física	276,026	306,028	357,877	342,435	1,282,358	33.05	33.05
		Financiera	171,223,253.00	36	97,881,762.00	Ejecución financiera	2,581,852.6	2,844,401.21	7,056,407.83	5,353,517.88	17,836,179.52	18.22	10.42
Personas beneficiadas con acceso al Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	Persona	Física	955,500.00	0	955,500.00	Ejecución física	71,899	68,660	88,375	74,542	303,476	31.76	31.76
		Financiera	33,105,278.00	6	21,836,090.00	Ejecución financiera	448,470.13	549,393.87	4,360,058.15	1,742,516.77	7,101,438.92	32.52	21.45
Personas beneficiadas con acceso al Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt	Persona	Física	702,000.00	0	702,000.00	Ejecución física	57,411	55,589	59,315	57,095	229,410	32.66	32.68
		Financiera	20,556,992.00	6	9,628,378.00	Ejecución financiera	276,010.41	286,522.15	312,057.56	398,273.9	1,272,864.02	13.22	6.19

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125,0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas beneficiadas con acceso al Centro Deportivo y Recreativo Gerena	Persona	Física	273.000,00	0	273.000,00	Ejecución física	14.690	18.076	21.876	19.282	73.924	27,08	27,08
		Financiera	21.046.700,00	6	8.609.798,00	Ejecución financiera	246.867,21	244.062,76	430.961,56	418.593,27	1.340.584,8	15,57	6,37
Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo Elisk Bernabe Barrios	Persona	Física	780.000,00	0	780.000,00	Ejecución física	46.975	64.290	83.790	80.655	275.710	35,35	35,35
		Financiera	48.334.992,00	4	31.477.106,00	Ejecución financiera	1.023.332,15	1.128.432,35	1.079.475,22	1.802.249,72	5.033.489,44	15,99	10,41
Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Pza. Cobari	Persona	Física	351.000,00	0	351.000,00	Ejecución física	32.789	22.235	20.026	22.839	97.889	27,89	27,89
		Financiera	11.160.778,00	4	7.547.466,00	Ejecución financiera	31.458,46	137.312,61	185.766,19	202.115,52	556.682,78	7,38	4,59
Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Pza. Zaccapa	Persona	Física	351.000,00	0	351.000,00	Ejecución física	26.437	26.340	30.075	32.837	115.689	32,96	32,96
		Financiera	16.774.826,00	4	9.157.237,00	Ejecución financiera	215.403,55	226.104,35	232.063,97	275.696,13	959.268	10,48	5,72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre				% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Personas beneficiadas con acceso al Parque Deportivo y Recreativo de la Paz zona 21 Guatemala	Persona	Fisica	468,000.00	0	468,000.00	Ejecución fisica	25,825	50,830	54,420	55,185	186,260	39.8	39.80
		Financiera	20,243,667.00	6	9,625,667.00	Ejecución financiera	339,270.68	262,573.12	456,125.18	514,957.23	1,572,926.21	16.34	7.77
Direccion y Coordinacion	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	80,522,749.00	6	92,449,832.00	Ejecución financiera	4,774,722.88	3,547,443.07	4,586,125.22	8,066,717.49	20,975,006.66	22.69	26.05
Direccion y Coordinacion	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	80,522,749.00	6	92,449,832.00	Ejecución financiera	4,774,722.88	3,547,443.07	4,586,125.22	8,066,717.49	20,975,006.66	22.69	26.05
Jovenes beneficiados con actividades fisicas, deportivas y recreativas	Persona	Fisica	37,437.00	0	37,437.00	Ejecución fisica	0	200	1,435	1,800	3,435	9.18	9.18
		Financiera	17,108,176.00	5	11,766,896.00	Ejecución financiera	43,548.39	45,000	59,678.57	421,470	569,696.96	4.84	3.33

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125,0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2. 110.929 personas atendidas en 2024 a 4.760.030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Jóvenes de 13 a 17 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	Física	26.624.00	0	26.624.00	Ejecución física	0	200	900	600	1.700	6.39	6.39
		Financiera	10.619.251.00	3	7.119.471.00	Ejecución financiera	43.546.39	45.000	59.678.57	410.250	558.476.56	7.84	5.26
Jóvenes de 18 a 29 años, beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	Física	10.813.00	0	10.813.00	Ejecución física	0	0	535	1.200	1.735	16.05	16.05
		Financiera	6.488.925.00	2	4.647.425.00	Ejecución financiera	0	0	0	11.220	11.220	0.24	0.17
Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	Física	19.891.00	0	19.891.00	Ejecución física	0	0	1.935	300	2.235	11.24	11.24
		Financiera	11.029.281.00	3	3.941.036.00	Ejecución financiera	27.580.64	28.500	75.108	881.125	1.012.313.64	25.69	9.18
Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	Persona	Física	19.891.00	0	19.891.00	Ejecución física	0	0	1.935	300	2.235	11.24	11.24
		Financiera	11.029.281.00	3	3.941.036.00	Ejecución financiera	27.580.64	28.500	75.108	881.125	1.012.313.64	25.69	9.18

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2,110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares no federadas y de recreación	Persona	Fisica	107,145.00	0	107,145.00	Ejecución fisica	0	1,425	5,876	4,407	11,708	10.93	10.93
		Financiera	77,034,273.00	13	83,164,583.00	Ejecución financiera	1,553,729.11	2,486,558.55	2,802,942.57	7,964,723.21	14,807,953.44	17.81	19.22
Eventos de promoción capacitación supervisión y otras acciones para fomentar la practica de la actividad fisica el deporte y la recreación	Evento	Fisica	10,706.00	0	10,706.00	Ejecución fisica	873	889	895	899	3,556	33.22	33.22
		Financiera	31,096,905.00	5	46,621,010.00	Ejecución financiera	1,278,646.54	2,279,832.59	2,047,112.85	6,174,080.76	11,779,672.74	25.27	37.92
Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades fisicas deportivas y recreativas	Persona	Fisica	52,994.00	0	52,994.00	Ejecución fisica	0	0	3,803	1,532	5,332	10.06	10.06
		Financiera	13,470,754.00	3	13,658,594.00	Ejecución financiera	29,032.25	32,525.96	177,049.72	426,313.1	664,921.03	4.86	4.94
Personas con discapacidad beneficiadas con actividades fisicas, deportivas y recreativas adaptadas	Persona	Fisica	10,828.00	0	10,828.00	Ejecución fisica	0	75	285	425	785	7.25	7.25
		Financiera	9,686,900.00	0	9,686,900.00	Ejecución financiera	176,856.77	74,500	84,700	405,324.35	741,381.12	7.65	7.65

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas de 60 años y más, beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	Física	22,615.00	0	22,615.00	Ejecución física	0	600	365	1,100	2,065	9.13	9.13
		Financiera	17,075,106.00	3	8,486,071.00	Ejecución financiera	51,774.2	81,700	53,500	336,745	523,719.2	6.17	3.07
Personas del sector laboral beneficiadas con actividades físicas, deportivas y recreativas	Persona	Física	20,708.00	0	20,708.00	Ejecución física	0	750	1,426	1,350	3,526	17.03	17.03
		Financiera	5,734,608.00	2	4,701,608.00	Ejecución financiera	17,419.36	18,000	440,560	622,260	1,098,259.36	23.36	19.15
Eventos deportivos y recreativos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	Física	166.00	0	166.00	Ejecución física	0	3	13	8	24	14.46	14.46
		Financiera	3,824,570.00	3	3,339,325.00	Ejecución financiera	43,548.39	45,000	158,070.96	519,681.2	766,300.55	19.45	20.04
Eventos deportivos y recreativos, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social	Evento	Física	166.00	0	166.00	Ejecución física	0	3	13	8	24	14.46	14.46
		Financiera	3,824,570.00	3	3,339,325.00	Ejecución financiera	43,548.39	45,000	158,070.96	519,681.2	766,300.55	19.45	20.04

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
MICUDE

Eje estratégico: -
acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado el fomento y la participación intercultural en jóvenes y adultos en 16335 personas atendidas (de 0 en 2025 a 16,335 en 2032).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	0,00	3	12,00	Ejecución física	0	0	0	4	4	33,33	0,00
		Financiera	0,00	3	11,567,190,00	Ejecución financiera	0	0	482,825,54	361,969,98	844,795,52	7,3	0,00
DIRECCION Y COORDINACION	Documento	Física	0,00	3	12,00	Ejecución física	0	0	0	4	4	33,33	0,00
		Financiera	0,00	3	11,567,190,00	Ejecución financiera	0	0	482,825,54	361,969,98	844,795,52	7,3	0,00
Personas indígenas beneficiadas con acceso a diálogos, capacitación y formación para el fortalecimiento y convivencia intercultural	Persona	Física	0,00	3	3,512,00	Ejecución física	0	0	0	355	355	10,11	0,00
		Financiera	0,00	5	4,032,810,00	Ejecución financiera	0	0	18,309,68	173,229,49	191,539,17	4,75	0,00
Persona líderes y autoridades comunitarias beneficiadas con espacios de diálogos para el fortalecimiento y convivencia intercultural	Persona	Física	0,00	3	2,212,00	Ejecución física	0	0	0	80	80	3,62	0,00
		Financiera	0,00	3	2,950,810,00	Ejecución financiera	0	0	18,309,68	65,279,49	83,589,17	2,83	0,00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN- Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras	Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre
	2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado el fomento y la participación intercultural en jóvenes y adultos en 16335 personas atendidas (de 0 en 2025 a 16,335 en 2032).

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Meas vigentes	Ejecucion fisica/financiera	Ejecucion 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Personas beneficiadas con capacitaciones y formacion para fortalecer la participacion e incidencia politica intercultural PERSONA 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 Promedio de ejecucion fisica por actividad:	Persona	Fisica	0.00	2	1,300.00	Ejecucion fisica	0	0	0	275	275	21.15	0.00
		Financiera	0.00	2	1,082,000.00	Ejecucion financiero	0	0	0	107,950	107,950	9.98	0.00

Eje estratégico:

2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica:

Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimulilla, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Número de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución por cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas	Metro cuadrado	Física	40,788.97	0	40,788.97	Ejecución física	1,657.67	988.67	3,233.53	0	5,879.87	14.42	14.42
		Financiera	44,763,437.00	17	44,763,437.00	Ejecución financiera	0	1,685,858.84	4,869,943.06	6,599,906.2	12,955,708.1	28.94	28.94
	Metro cuadrado	Física	6,146.00	2	4,360.91	Ejecución física	478.84	367.17	1,261.08	0	2,107.09	48.32	34.28
		Financiera	7,857,300.00	1	5,814,694.00	Ejecución financiera	0	618,057.31	504,950.4	1,601,609.71	2,724,817.42	46.86	34.68

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica:

Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimulilla, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

Resultado institucional

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP- 24426-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AVUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Fisica	0.01	1	1,778.64	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP- 278737-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Fisica	5,636.05	1	4,073.98	Ejecución fisica	815.31	35.73	935.06	0	1,786.1	43.84	31.69
		Financiera	7,369,869.00	1	5,327,263.00	Ejecución financiera	0	1,067,801.53	1,112,980.81	2,335,480.33	4,516,262.67	84.78	61.28
SNIP- 286300-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Fisica	8,784.77	3	8,784.78	Ejecución fisica	0	491.25	1.74	0	492.99	5.61	5.61
		Financiera	7,700,432.00	1	3,073,836.00	Ejecución financiera	0	0	777,126.52	1,061,523.81	1,838,650.33	59.82	23.88
SNIP- 291782-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUARI ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Fisica	249.32	2	0.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	5,021,156.00	1	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica: Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimulilla, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

Resultado institucional Para el 2032, se ha incrementado en 125,0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inical anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecucion fisica/financiera	Ejecucion 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP: 28822-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABANAS, ZACAPA	Metro cuadrado	Fisica	1,820.05	1	1,076.20	Ejecucion Fisica	0	94.52	0	0	94.52	8.78	5.19
		Financiera	2,609,787.00	0	2,609,787.00	Ejecucion financiera	0	0	229,301.9	0	229,301.9	8.79	8.79
SNIP: 298794-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MARCOS PALENCIA, GUATEMALA	Documento	Fisica	0.00	1	1.00	Ejecucion Fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP: 300394-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENA VISTA, CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Fisica	0.00	2	0.00	Ejecucion Fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	293,312.00	1	0.00	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP: 301096-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Fisica	0.00	2	0.00	Ejecucion Fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	502,408.00	1	0.00	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica: Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimulilla, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

Resultado institucional Para el 2032, se ha incrementado en 125,0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución ter cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP: 301097-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	0.00	2	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	502,408.00	1	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP: 301098-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	0.00	2	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	502,408.00	1	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP: 306712-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, PATIO CENTRAL, SAN ANTONIO HUASTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	1,570.89	1	1,126.36	Ejecución física	181.48	0	302.26	0	483.74	42.95	30.80
		Financiera	2,731,933.00	0	2,731,933.00	Ejecución financiera	0	0	914,975.91	745,118.32	1,660,094.23	60.77	60.77
SNIP: 314249-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Física	2,583.00	2	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	4,356,500.00	1	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

2-DESARROLLO SOCIAL

Eje estratégico:

Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimullá, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

acción estratégica:

Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2. 110.929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inical anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecucion fisica/financiera	Ejecucion Ter cuatrimestre				% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
SNIP- 331164-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARREBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Documento Metro cuadrado	Fisica	0.01	2	2,955.47	Ejecucion fisica	0	0	0	0	0	0.00	
		Financiera	0.00	2	3,000,000.00	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0.00	
SNIP- 334741-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), MARIO MEYIA, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	Fisica	1,602.20	1	0.00	Ejecucion fisica	0	0	0	0	0	0.00	
		Financiera	2,583,991.00	1	0.00	Ejecucion financiera	0	0	0	0	0	0.00	
SNIP- 334748-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Fisica	1,608.19	1	1,135.79	Ejecucion fisica	182.04	0	461.35	0	643.39	56.65	40.01
		Financiera	2,731,933.00	0	2,731,933.00	Ejecucion financiera	0	0	1,130,607.52	416,762.71	1,547,370.23	56.64	56.64
SNIP- 336815-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BIENOS AIRES, CHANTLA, HUEHUE TENANGO	Documento Metro cuadrado	Fisica	0.01	2	1,734.54	Ejecucion fisica	0	0	272.04	0	272.04	15.68	2,720,400.00
		Financiera	0.00	2	2,800,000.00	Ejecucion financiera	0	0	0	439,211.32	439,211.32	15.69	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Eje estratégico: 2-DESARROLLO SOCIAL

acción estratégica: Ciudades Deportivas en regiones estratégicas (4) En los territorios de 1. Zaragoza, Chimaltenango; 2. Chiquimulilla, Santa Rosa; 3. Ixcán, Quiché; 4. Las Cruces, El

Resultado institucional Para el 2032, se ha incrementado en 125.0 puntos porcentuales, la participación y promoción de las personas en el deporte no federado, no escolar y de recreación (De 2, 110,929 personas atendidas en 2024 a 4,760,030 en 2032)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP 33920-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	Documento Metro cuadrado	Física	0.01	2	2,107.44	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	2	2,863,991.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 34681-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA), SECTOR LA CASCADA, ZONA 3, CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Física	0.01	1	8,382.25	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 35355-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	Física	0.01	1	5,969.32	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00
SNIP 35356-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIUDAD DEPORTIVA) BARRIO LA CULTURA, LOS AMATES, IZABAL	Metro cuadrado	Física	10,788.64	1	11,154.57	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	0.00	1	13,790,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0.00

Productos vinculados a RE

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2.026

Institución: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MICUDE

Firma y sello de la máxima autoridad

f. 

Nombre: Luis Méndez Salinas

 Ministerio de Cultura y Deportes
Despacho Ministerial

Luis Méndez Salinas
Ministro de Cultura y Deportes