

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No.34-2017. Corresponsiente del mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y correlativo No. 00005.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la extracción de tierra blanca caliza de la cantera sobre la ruta hacia Uaxactún.
2. Traslado de tierra blanca caliza de la cantera hacia la Plaza Oeste.
3. Seguimiento a la alineación y nivelación del muro de fachada norte del segundo cuerpo escalonado de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Colocación de 2 lonas a la cubierta de protección de los cuerpos de sustentación en la fachada norte y oeste del palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Llenado de agua a las piletas de cal hidratada que contienen mezcla y cal.
6. Limpieza general del área de trabajo en la fachada norte del palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.


Resultados Obtenidos


1. Se coordinó con el operativo Víctor Mariano Morales Mónico para continuar con la extracción de la tierra blanca caliza y producción de 1m³ por día colada y trasladada hacia el lugar para su traslado hacia la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)
2. Se coordinó con el encargado de transporte Alberto Burgos para que se realice el traslado de 30m³ de tierra blanca caliza con un camión del CCIT hacia la Plaza Oeste. Apoyado con el grupo de trabajadores de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que con el grupo de albañiles de seguimiento a la alineación y nivelación del segundo cuerpo de sustentación abarcando 43.50m de largo y 1.80m de ancho Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b y c)
4. Se asesoró al encargado de bodega Vicente Cahuche y al operativo Víctor Mariano Morales Mónico para que con el apoyo del operativo Francisco Javier Méndez y 3 operativos del grupo de trabajo del Templo III. Colocarán 2 lonas de

color verde de 6.00m X 9.00m de largo a la cubierta de protección de los cuerpos de sustentación en la fachada norte y oeste del palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)

5. Se asesoró al encargado de bodega Vicente Cahuiche para continuar con el llenado de las piletas que contiene mezcla y cal hidratada para seguirlas humedeciendo en reposo antes de su uso en la restauración. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de bodega Vicente Cahuiche realizar limpieza general y de las cubiertas de protección de la bodega y las piletas así como un área de 40.00m X 35.00m del patio norte donde se ubican dicha bodega y piletas. Debido a que por la temporada de lluvia que se avecina los techos deben estar limpios. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)


Miguel Emerenciano Acosta Zac


Vo. Bo.
Miguel Emerenciano Acosta Zac
Sub-Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural