

Guatemala 28 de febrero de 2019  
Informe No. 02-2019

**Licenciada**

**Gladys Elizabeth Palala**

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 642-2019, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 8-2019 correspondiente al mes de febrero de 2019, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "C" número 000078.

Actividades Realizadas:

1. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Comisiones oficiales a la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para dar continuidad al desarrollo de la remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Elaboración de planificación museológica y museográfica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Museología y Museografía para el Museo de Santiago de los Caballeros", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
4. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 4", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Resultados Obtenidos:

1. Entrega de un 100% en la elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de

Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.

2. Avance físico del 100% de los trabajos de albañilería: instalación de azulejo, listelo, piso; trabajos hidráulicos; instalación de artefactos sanitarios, correspondientes a la ejecución de la remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Avance de un 90% en la planificación museológica y museográfica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Museología y Museografía para el Museo de Santiago de los Caballeros", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
4. Entrega del 65% de la etapa de diagnostico como parte de la elaboración de planificación arquitectónica etapa de diagnostico (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 4", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.


No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,



**Ricardo Rodolfo Chamalé Barrera**

Vo.Bo.  
c.c. archivo



Lidia Estrella Karina Lopez de Villatoro  
~~Directora Técnica~~  
Dirección Museos y Centros Culturales  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural  
Ministerio de Cultura y Deportes