

Guatemala, 30 de diciembre de 2013

Doctora
Rosa María Chan
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Doctora Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de Resultados conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 1574-2013 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 364-2013, correspondiente del 16 de abril al 31 de diciembre de 2013:**

RESULTADOS:

Cualitativos

Se trabajó en la Restauración del Torreón Central en diferentes áreas localizadas en:

- Balcón Presidencial
- Columnas del Ingreso Principal del Torreón Central Primer Nivel
- Jardines de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura y los jardines sobre la Sexta Avenida y Séptima Avenida
- Azotea del Torreón Central

Se elaboró el Registro de los Trabajos Realizados a diario en la Bitácora aperturada para este proyecto.

Supervisé los trabajos de restauración siguiendo las indicaciones según indicaciones del Restaurador del Palacio Nacional de la Cultura

Se hizo el estudio mediante la observación de muros de las causas que dieron origen a los daños en el acabado final del Palacio Nacional de la Cultura

Quantitativos:

- A. Se elaboró registro diario en la Bitácora de los Trabajos realizados en la Restauración de la Fachada del Torreón Central de Palacio Nacional de la Cultura dejando constancia de las intervenciones que se realizaron en la fachada del Torreón Central.
- B. Se hizo limpieza total de la fachada del Balcón Presidencial 46.00 metros lineales, eliminando micro flora existente, acumulación de polvo y residuo de humo en el acabado final, así como manchas blanquecinas (salitre) ocasionada por el intemperismo y filtración de agua en los acabados finales del Balcón.
- C. Se recuperaron los dos jardines exteriores de la Fachada Sur, un jardín sobre la sexta avenida y un jardín sobre la séptima avenida del Palacio Nacional de la Cultura, eliminando las plagas de la temporada lluviosa y la calurosa.
- D. Se hizo la limpieza de las 24 columnas del Ingreso Principal Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- E. Se liberó repello con cernido remolineado en la Azotea del Torreón Central con un área de 31.00 M2
- F. Se repello paredes en azotea del torreón central por 55.00 Metros Cuadrados.
- G. Se liberó 42.40 metros lineales de bordillos en la Azotea del Torreón Central de una capa asfáltica y de baldosa cerámica
- H. Se integraron dos ménsulas de concreto en la Azotea del Torreón Central.
- I. Se Integraron (injertos) de 46 piezas importantes del Balcón Presidencial de diferentes tamaños.
- J. Se Integraron (injertos) de 25 piezas importantes de la Cornisa del Torreón Central lado Sur-Oeste de diferentes tamaños.

- K. Se instaló y desarmo el andamio para trabajar en el Balcón Presidencial en cuatro ocasiones para diferentes procesos de trabajos en las intervenciones dando una longitud total de 180.00 Metros lineales.
- L. Se restauró una batería de baños utilizada para el Salón de Banderas en el Segundo Nivel Patio de la Cultura consistente en:
- Inodoros 5.00 Unidades
 - Lavamanos 3.00 Unidades
 - Se levantó el piso 20.00 Metros cuadrados
 - Cambio de Tuberia de Drenajes
 - Cambio de Tubería de Agua Potable

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,



MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ

Vo. Bo.

Rosa María Guerra
Administradora del Palacio Nacional de la Cultura



Rosa María Guerra
Administradora

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA