

Guatemala 31 de Julio 2019

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 2977-2019, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 148-2019 correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de julio de 2019.

Resultados cuantitativos:

MARZO:

1. Avance de un 30% en la elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Avance físico del 100% de los trabajos de albañilería: instalación de azulejo, listelo, piso; trabajos hidráulicos; instalación de artefactos sanitarios, correspondientes a la ejecución de la remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3. Ocho visitas técnicas como supervisión del los trabajos.
3. Avance de un 100% y entrega a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales por medio de oficio de fecha 05 de marzo de 2019, del documento (126 folios): "Especificaciones Técnicas para la Renovación de 280 metros cuadrados de cubierta como parte del proyecto: Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 3", para el montaje del evento público para la contratación del servicio de ejecución de obra.
4. Revisión de la planimetría y entrega del documento de especificaciones técnicas y recomendaciones a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales correspondientes al proyecto de reparación y mantenimiento del techo del Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida".

5. Revisión de la planimetría y entrega del documento de especificaciones técnicas y recomendaciones a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales correspondientes al proyecto de reparación y mantenimiento del techo del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.

ABRIL:

1. Avance de un 50% en la elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Avance físico del 100% de los trabajos de albañilería: instalación de azulejo, listelo, piso; trabajos hidráulicos; instalación de artefactos sanitarios, correspondientes a la ejecución de la remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3. Así como un avance de un 10% en los trabajos de mantenimiento del claustro. 3 visitas técnicas como supervisión del los trabajos.
3. Avance de un 100% y entrega a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento "Especificaciones Técnicas para la aplicación de pintura de la totalidad del edificio del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
4. Distintas reuniones de asesoría técnica a los alumnos de la Universidad Mariano Gálvez que laboran distintos documentos técnicos para la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales como parte del ejercicio académico EPS.
5. Informe y cronograma del desarrollo de las planificaciones de los distintos trabajos de reparación y mantenimiento del Museo de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".

MAYO:

1. Avance de un 55% en la elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Trabajos de consolidación de áreas desportilladas en frisos, pilastras, bóvedas y muros. Avance de un 100% en la etapa de instalación de piso en área de patio de los servicios sanitarios.
3. Avance de un 100% y entrega a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento de especificaciones técnicas para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antiguo".

4. Entrega a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales de la planta arquitectónica del Museo Nacional de Arte Moderno para el diseño del nuevo sistema de iluminación.
5. Comisión a entera conformidad al Departamento de Peten donde se realizaron al 100% los trabajos de construcción de una cubierta tipo pérgola en la fachada principal del Museo Regional del Sureste de Peten "Dr. Juan Pedro Laporte Molina" ubicado en el en el municipio de Dolores.

JUNIO:

1. Avance de un 65% en la elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Trabajos de consolidación de áreas desportilladas en frisos, pilastras, bóvedas y muros. Avance de un 100% en la etapa de instalación de puertas, ventanas y divisiones en servicios sanitarios.
3. Avance de un 100% y entrega a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento de especificaciones técnicas para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de la fachada principal y casa del superintendente del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales".
4. Obtención de las autorizaciones pertinentes para los distintos trabajos de reparación y mantenimiento en el Museo del Libro Antiguo y el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales, extendidas por el Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala.
5. Comisión a entera conformidad al Municipio de La Democracia del Departamento de Escuintla donde se logró el levantamiento de los servicios sanitarios del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".

JULIO:

1. Se hizo entrega en un 100% a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento de Especificaciones Técnicas para la adquisición del servicio denominado: "Reparación y mantenimiento de 402 metros cuadrados de cubierta en el Museo Regional de Arqueología La Democracia Rubén Chévez Van Dorne".
2. Se hizo entrega en un 100% a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento de Especificaciones Técnicas para la adquisición del servicio denominado: "Remodelación de los servicios sanitarios del Museo Regional de Arqueología La Democracia Rubén Chévez Van Dorne".

3. Se hizo entrega en un 100% a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales del documento de Especificaciones Técnicas para la adquisición del servicio denominado: "Mantenimiento y reparación del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
4. Mediante visita técnica al Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida", se atendió y asesoró de la manera pertinente a las empresas participantes para llevar a cabo el servicio denominado: "Mantenimiento en las Cuatro Fachadas Principales del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida".
5. Mediante visita técnica al Museo del Libro Antigo ubicado en La ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez se atendió y asesoró de la manera pertinente a las empresas participantes para llevar a cabo los servicios denominados: "Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antigo"; y "Mantenimiento de Plomería en el Museo del Libro Antigo.

Resultados cualitativos:

MARZO:

1. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, cálculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Comisiones oficiales a la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para la supervisión de los trabajos de remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Elaboración del documento "Especificaciones Técnicas para la Renovación de 280 metros cuadrados de cubierta como parte del proyecto: Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 3", para el montaje del evento público para la contratación del servicio de ejecución de obra.
4. Revisión de la planimetría y apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas correspondientes al proyecto de reparación y mantenimiento del techo del Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida".
5. Revisión de la planimetría y apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas correspondientes al proyecto de reparación y mantenimiento del techo del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.

ABRIL:

1. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Comisiones oficiales a la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para la supervisión de los trabajos de remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Elaboración del documento "Especificaciones Técnicas para la aplicación de pintura de la totalidad del edificio del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
4. Asesoría técnica a los alumnos de la Universidad Mariano Gálvez que laboran distintos documentos técnicos para la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales como parte del ejercicio académico EPS.
5. Visita técnica en comisión oficial al municipio de la Democracia, Escuintla para dar seguimiento a la planificación de distintos trabajos de reparación y mantenimiento del Museo de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".

MAYO:

1. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Comisiones oficiales a la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para la supervisión de los trabajos de remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Elaboración del documento de especificaciones técnicas para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antiguo".
4. Levantamiento del Museo Nacional de Arte Moderno para la obtención de la planta arquitectónica para uso en el diseño del nuevo sistema de iluminación.
5. Comisión oficial al Departamento de Peten para realizar los trabajos de construcción de una cubierta tipo pérgola en la fachada principal del Museo Regional del Sureste de Peten "Dr. Juan Pedro Laporte Molina" ubicado en el en el municipio de Dolores.

JUNIO:

1. Elaboración de planificación arquitectónica (diseño, calculo, planimetría, presupuesto y especificaciones técnicas) para la ejecución del proyecto: "Remodelación de los Servicios Sanitarios para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fortalecimiento a la Accesibilidad Universal". Ubicado en la Ciudad de Guatemala.
2. Comisiones oficiales a la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para la supervisión de los trabajos de remodelación de los servicios sanitarios del Museo de Arte Colonial como parte del proyecto de restauración del edificio fase 3.
3. Elaboración del documento de especificaciones técnicas para el "Servicio de Reparación y Mantenimiento de la fachada principal y casa del superintendente del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales".
4. Distintas gestiones ante el Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala para la obtención de las autorizaciones pertinentes para los distintos trabajos de reparación y mantenimiento en el Museo del Libro Antiguo y el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales.
5. Comisión oficial al Municipio de La Democracia del Departamento de Escuintla para el levantamiento de los servicios sanitarios del Museo Regional de Arqueología La Democracia "Rubén Chévez Van Dorne".

JULIO:

1. Comisiones oficiales al Municipio de La Democracia, Escuintla para la recopilación de información para la elaboración del documento de Especificaciones Técnicas para el servicio de "Reparación y mantenimiento de 402 metros cuadrados de cubierta en el Museo Regional de Arqueología La Democracia Rubén Chévez Van Dorne".
2. Comisiones oficiales al Municipio de La Democracia, Escuintla para la recopilación de información para la elaboración del documento de Especificaciones Técnicas para el servicio de "Remodelación de los servicios sanitarios del Museo Regional de Arqueología La Democracia Rubén Chévez Van Dorne".
3. Se trabajó en el documento de Especificaciones Técnicas para la adquisición del servicio denominado: "Mantenimiento y reparación del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
4. Se realizó visita técnica al Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida" para la asesoría a las empresas participantes para llevar a cabo el servicio denominado: "Mantenimiento en las Cuatro Fachadas Principales del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida".


5. Se realizó visita técnica al Museo del Libro Antigo ubicado en La ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez para la asesoría a las empresas participantes para llevar a cabo los servicios denominados: "Reparación y Mantenimiento del Museo del Libro Antigo"; y "Mantenimiento de Plomería en el Museo del Libro Antigo.

No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,


Ricardo Rodolfo Chamalé Barrera

Vo.Bo.
c.c. archivo


Licda. Lesbya Karina López de Villatoro
Directora Técnica
Dirección de Museos y Centros Culturales
D.G.P.C.Y.N.